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Załącznik nr 2 do swiz znak: PZD-ZP.261.5.2019 

UMOWA /wzór/ 

Nr ______________.2019, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu ____________________ roku w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 

14, NIP 735-21-75-044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg 

w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej 

Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 

Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:  

_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

______________________________________, NIP _____________________, zwanym dalej 

Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez: 

____________________________________________________________ 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986 ze 

zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w trybie 

przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiającego pod numerem PZD-

ZP.261.5.2019. 

 

Przedmiot umowy 

§ 1. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, na warunkach określonych Umową (w tym zgodnie z ofertą 

stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, zwaną dalej ofertą) do świadczenia na rzecz i zlecenie 

Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru 

inwestorskiego czynności polegających na kontroli i nadzorowaniu wykonywania robót 

budowlanych wskazanych w ust. 2, zwanej dalej Usługą, a zobowiązaniu temu odpowiada 

obowiązek Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia za świadczoną Usługę. 

2. Świadczeniem Usługi objęte jest wykonywanie przez ____, zwanego dalej Wykonawcą, robót 

budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w miejscowości Zubrzyca Górna odc. 

km 3+045 – km 4+221” o symbolu ŁK. 
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3. Wskazane w ust. 2 roboty realizowane są przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, jako 

inwestora, w oparciu o umowę nr PZD-ZP.262.____, zwaną dalej Umową o Roboty 

Budowlane, stanowiącą w kserokopii załącznik nr 2 do Umowy. 

4. W przypadku realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach inwestycji, o 

której mowa w ust. 2, robót zamiennych czy dodatkowych, których wartość ustalona 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym – w przypadku robót dodatkowych - nie przekracza 

20% wartości zamówienia określonego Umową o Roboty Budowlane według stanu na dzień 

jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowiązany jest, w ramach Umowy i wynagrodzenia 

wskazanego w § 6 ust. 1, do świadczenia usługi polegającej na przeprowadzeniu jako 

inspektor nadzoru budowlanego ze strony Zamawiającego czynności w zakresie 

kontrolowania i nadzoru realizowanych robót budowlanych jak wyżej. Do świadczenia usługi, 

o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się zasady dot. świadczenia Usługi określone 

Umową. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Termin wykonania Usługi: do 15 sierpnia 2019 r. z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Umowa została zawarta na czas związany z realizacją, końcowym odbiorem i rozliczeniem 

robót budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, przy czym planowany termin zakończenia 

realizacji robót objętych Umową o Roboty Budowlane ma nastąpić do dnia 15 sierpnia 2019 

roku, a ich końcowy odbiór planowany jest w terminie 10 dni roboczych (dni urzędowania 

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty zakończenia terminu realizacji robót 

objętych realizacją Wykonawcy. Jednocześnie w okresie gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę na roboty objęte umową jak wyżej oraz w okresie odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wspomnianych robót, Zleceniobiorca zobowiązany jest 

– w ramach wynagrodzenia ustalonego Umową - do brania udziału we wszystkich 

przeglądach, stawiania się każdorazowo na pisemne wezwanie Zamawiającego oraz 

zajmowania w formie wskazanej przez Zamawiającego stanowiska w sprawie dot. roszczeń 

z tyt. gwarancji czy rękojmi. Zleceniobiorcy nie przysługuje żadne roszczenie, w 

szczególności roszczenie o zwiększenie wynagrodzenia, w przypadku świadczenia Usługi po 

upływie terminów wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu z uwagi na 

okoliczność, iż roboty objęte realizacją Wykonawcy nie zostały zakończone bądź odebrane 

w terminach tam wskazanych, chyba że do uchybienia tym terminom doszło z przyczyny 

(przyczyn) wyłącznie zawinionej (zawinionych) przez Zamawiającego. 
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Zobowiązania i oświadczenia Zleceniobiorcy 

§ 3. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć Usługę starannie, sumiennie i fachowo 

(z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności), zgodnie z Umową i 

załącznikami do niej oraz obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z regulacjami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dot. obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru, 

oraz chronić interesy Zamawiającego. 

2. Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Usługi nadzór inwestorski nad realizacją robót w 

następujących specjalnościach (branżach): 

1) drogowej, 

2) telekomunikacyjnej. 

3. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedną 

osobę w obydwu specjalnościach  wskazanych w ust. 2. Każda osoba realizująca Usługę w 

zakresie danej branży zobowiązana jest posiadać przewidziane prawem uprawnienia 

pozwalające na świadczenie Usługi w tym zakresie, a także dysponować niezbędną wiedzą 

do świadczenia Usługi w zakresie objętym jej działaniem. Zleceniobiorca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu na warunkach i pod rygorem określonych Umową 

uwierzytelnione kserokopie uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim, przy czym ich 

uwierzytelnienia może dokonać Zleceniobiorca lub osoba, na którą wystawione zostały 

uprawnienia. Zleceniobiorca oświadcza, że wszystkie osoby, które realizować będą Usługę, 

dysponują stosownymi uprawnieniami i niezbędną wiedzą do świadczenia Usługi w zakresie 

objętym ich działaniem. 

4. Zleceniobiorca może realizować Usługę samodzielnie, a także w części bądź w całości za 

pośrednictwem osoby trzeciej lub osób trzecich, zwanej lub zwanych dalej odpowiednio 

podwykonawcą lub podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania 

podwykonawcy jak za własne. 

5. Zleceniobiorca najpóźniej w terminie 4 dni od zawarcia Umowy z Zamawiającym przedstawi 

Zamawiającemu na piśmie listę osób, które będą świadczyć Usługę jako inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego w ramach specjalności wskazanych w ust. 2, a także wskaże na piśmie osobę 

koordynującą pracę wspomnianych inspektorów, zwaną dalej Koordynatorem, o ile 

Zleceniobiorca nie będzie świadczyć Usługi samodzielnie w obydwu specjalnościach, będącą 

osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie związanym ze świadczeniem 

Usługi. Funkcję Koordynatora może pełnić jedynie inspektor w specjalności drogowej, będący 

osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w zakresie związanym ze świadczeniem 

Usługi. W przypadku każdej osoby, która wskazana została przez Zleceniobiorcę jako 

realizująca Usługę na wspomnianej liście, Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać na 
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przedłożonej liście zakres Usługi powierzonej do realizacji danemu inspektorowi nadzoru. Do 

składanej listy Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć jako załączniki uwierzytelnione 

kserokopie uprawnień, wskazanych w ust. 3. W przypadku braku przedłożenia 

uwierzytelnionych kopii stosownych uprawnień, zgłoszenie przez Zleceniobiorcę osoby, 

mającej świadczyć Usługę w zakresie wskazanym na liście, uważa się za nieskuteczne. W 

przypadku bezskuteczności zgłoszenia, osoba zgłaszana nie może świadczyć Usługi. 

Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wykonywania Usługi przez osobę niezgłoszoną 

Zamawiającemu do świadczenia Usługi jako inspektor nadzoru, jak i przez osobę, co do której 

zachodzi bezskuteczność zgłoszenia. 

6. Strony dopuszczają możliwość dokonywania przez Zleceniobiorcę zmian przedmiotowych i 

podmiotowych w zakresie wskazanym na liście, o której mowa w ust. 5. Zmiany takie winny 

być zgłaszane Zamawiającemu na piśmie. Przy zgłoszeniu zmian stosuje się odpowiednio 

uregulowania zawarte w ust. 5.  

7. Zleceniobiorca jak i Koordynator (o ile został ustanowiony), a także - gdy tak zdecyduje 

Zamawiający - osoby pełniące funkcje inspektora nadzoru w zakresie specjalności jw., 

uczestniczyć będzie (uczestniczyć będą) w naradach (spotkaniach) koordynacyjnych i 

technicznych organizowanych (wyznaczanych) przez Zamawiającego, pod warunkiem 

otrzymania zawiadomienia o tym od osoby wskazanej w § 4 ust. 5 lub innej osoby wskazanej 

przez Zamawiającego, nie później niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem narady 

(spotkania), za pomocą formy pisemnej, ustnie lub za pośrednictwem telefonu. 

8. Osoba pełniąca obowiązki inspektora w zakresie danej branży zobowiązana jest do obecności 

na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej branży, przez okres konieczny do 

zapewnienia zgodnego z Umową świadczenia usługi, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8. 

9. Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek 

Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ 

na realizację Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót 

budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2. 

10. W ramach świadczonej Usługi Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać obowiązki 

przewidziane w przepisach ustawy Prawo budowlane przy wykorzystaniu m.in. uprawnień 

przewidzianych tymi przepisami, a w szczególności zobowiązany jest do: 

1) reprezentowania Zamawiającego na budowie obejmującej roboty realizowane przez 

Wykonawcę poprzez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z Umową o Roboty 

Budowlane, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 
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2) sprawdzania jakości wykonywanych przez Wykonawców robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) udziału w przekazaniu terenu budowy na którym, Wykonawca będzie realizował roboty w 

ramach Umowy o Roboty Budowlane, 

4) sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w 

tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenia w próbach i 

odbiorach technicznych, 

5) przygotowania i udziału w czynnościach odbioru końcowego wykonanego przez 

Wykonawcę obiektu budowlanego i przekazania go do użytkowania, 

6) potwierdzania zakresu robót faktycznie wykonanych przez Wykonawcę i podwykonawców 

oraz potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a także na żądanie Zamawiającego, 

kontrolowania rozliczeń budowy (robót) od strony ilościowej, tzn. w zakresie zgodności 

rachunków (faktur) wystawionych przez Wykonawcę, z tym co rzeczywiście zostało 

wykonane, 

7) czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawcę i podwykonawców robót zgodnie 

z Umową o Roboty Budowlane, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

8) codziennego sporządzania na piśmie tzw. sprawozdań dziennych dot. robót realizowanych 

w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujących informacje wskazane we wzorze 

sprawozdania dziennego stanowiącego załącznik do specyfikacji technicznej stanowiącej 

załącznik nr 3 do Umowy, w tym informacje dot.: dnia (data dzienna) objętego 

sporządzonym sprawozdaniem, postępu realizowanych robót i ich rodzaju, ilości osób 

realizujących roboty oraz ilości i rodzaju sprzętu zaangażowanego przy ich realizacji, 

terminów zw. z rozpoczęciem i zakończeniem danego etapu robót, warunków 

pogodowych panujących w dniu objętym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach 

uwag) istotnych okoliczności związanych z realizacją robót mających w szczególności 

wpływ na ich realizację, a także czasu pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na 

budowie w związku z realizacją Usługi, 

9) przesyłania drogą elektroniczną sporządzonych sprawozdań dziennych do 

Zamawiającego po zakończeniu każdego tygodnia, którego dotyczą sprawozdania, w 

terminie do środy w tygodniu przypadającym po tygodniu objętym wspomnianymi 

sprawozdaniami, a także przekazania Zamawiającemu wszystkich sprawozdań dot. robót 

(sporządzonych na piśmie) po zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, 
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10) dokumentowania na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) zdjęciami postępu 

realizowanych robót w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjęć 

Zamawiającemu na nośniku elektronicznym po zakończeniu realizacji robót przez 

Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym zdjęcia te winny 

być ujęte w porządku chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadających 

danemu miesiącowi kalendarzowemu, 

11) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robót objętych Umową o Roboty Budowlane, 

12) bieżącego rozwiązywania problemów technicznych związanych z robotami realizowanymi 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

13) przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowania 

Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację Umowy o Roboty 

Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych, 

14) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych i technicznych 

organizowanych przez Zamawiającego, przy czym w naradach tych uczestniczyć będzie 

zamiast Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie pełni Zleceniobiorca), a na 

żądanie Zamawiającego również osoby realizujące Usługę z ramienia Zleceniobiorcy jako 

podwykonawcy, 

15) stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy objętym robotami 

realizowanymi przez Wykonawcę, 

16) uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego w odbiorach 

gwarancyjnych robót zrealizowanych przez Wykonawcę, 

17) w zakresie badań wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych:  

a) zatwierdzania w oparciu o obowiązujące przepisy oraz dokumentację techniczną (w 

szczególności specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót) planu badań, 

w którym wskazana zostanie ilość i zakres tych badań, 

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań przy udziale kierownika 

budowy, 

18) w zakresie badań sprawdzających wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot 

wykonujący, na podstawie odrębnej umowy, opinię technologiczną: 

a) określenia w uzgodnieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego zakresu i terminu 

realizacji badań sprawdzających, w tym zakresu opinii technologicznej,  

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań wskazanych w lit. a (w tym 

opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez Zamawiającego oraz 

przedstawiciela podmiotu wykonującego opinię technologiczną (w przypadku 

materiałów służących do wykonania opinii technologicznej), przy czym pobieranie 
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materiałów wymagające użycia wiertnicy, będzie dokonywane przez Zleceniobiorcę z 

wykorzystaniem wiertnicy i pracowników Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu 

z osobą wskazaną przez Zamawiającego, 

c) wykonywania badań sprawdzających nie ujętych w opinii technologicznej i pisemnego 

potwierdzania ich wykonania, 

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej 

na protokole odbioru opinii technologicznej, 

19) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji 

powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporządzonej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz Umową o Roboty Budowlane, 

20) w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne, 

dodatkowe)- każdorazowego weryfikowania tych zmian pod kątem ich zgodności z 

obowiązującymi przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty 

Budowlane, 

21) współdziałania z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek 

współfinansujących oraz monitorujących realizację realizowanych przez Wykonawcę 

robót budowlanych, 

22) współdziałania z Zamawiającym, w tym sporządzania lub zatwierdzania innej 

dokumentacji z zakresu realizacji robót realizowanych przez Wykonawcę, której 

obowiązek sporządzenia wynika z umów o dofinansowanie inwestycji, o której mowa w § 

1 ust. 2, w terminach umożliwiających ich prawidłowe złożenie.  

11. W przypadku, gdy realizacja robót objętych Umową o Roboty Budowlane zostanie powierzona 

przez Wykonawcę podwykonawcy (czy też podwykonawca powierzy realizację robót 

dalszemu podwykonawcy), obowiązki Zleceniobiorcy określone w Umowie, rozciągają się na 

te powierzone roboty. W szczególności dotyczy to obowiązków określonych w ust. 10, w tym 

dotyczących potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) robót oraz kontrolowania rozliczeń budowy (robót) od strony ilościowej tzn. 

w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) z tym, co rzeczywiście zostało wykonane. 

 

§ 4. 

1. Zleceniobiorcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy poleceń 

wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych Umową o Roboty Budowlane, 

jak i robót zamiennych. 

2. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie praw oraz rzeczy 

Zamawiającego. 
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3. Zleceniobiorca reprezentuje Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą działając w imieniu 

i na rachunek Zamawiającego w ramach uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu 

Umowy o Roboty Budowlane. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 

budowlane, oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

5. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych oraz koordynującą pracę Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego jest 

_______________________________________.  

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia dostępnym pod nr tel.: 

_____________. 

7. Koordynator, o ile został ustanowiony, jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia 

dostępnym pod nr tel.: _______, w godz. od 7:30 do 18:00. Koordynator zobowiązany jest 

do obecności na budowie, podczas wykonywania robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co 

najmniej _____ godzin tygodniowo. 

8. Całkowita ilość godzin świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę, który realizuje Usługę 

samodzielnie, nie przekroczy __________ godzin. Zleceniobiorca realizujący usługę 

samodzielnie ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego, o konieczności 

świadczenia Usługi w wymiarze przekraczającym ilość godzin wskazaną w zdaniu 

poprzednim. W przypadku, gdy będą tego wymagać potrzeby Zamawiającego, może on zlecić 

Zleceniobiorcy wykonywanie Usługi w wymiarze przekraczającym ilość godzin wskazaną w 

niniejszym ustępie. Zlecenie takie nastąpi na podstawie aneksu do umowy względnie 

odrębnej umowy, regulującego (regulującej) zakres świadczonych usług i dodatkowe 

wynagrodzenie Zleceniobiorcy.  

 

§ 5. 

Zleceniobiorca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

i dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną dot. wykonania Usługi i nie wnosi, 

co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 6. 

1. Zleceniobiorca z tytułu świadczenia Usługi otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

___________ złotych brutto (słownie złotych: ________________).  
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2. W przypadku świadczenia Usługi samodzielnie przez Zleceniobiorcę Strony ustalają, iż 

zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy następować będzie w częściach na 

następujących zasadach: 

1) Zamawiający w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 będzie regulował 

Zleceniobiorcy za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Zleceniobiorca świadczył 

Usługę, kwotę stanowiącą iloczyn minimalnej stawki godzinowej za pracę, ustalonej na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, oraz ilości godzin świadczonej Usługi w miesiącu, w oparciu o 

faktury częściowe wystawiane przez Zleceniobiorcę bezzwłocznie po zakończeniu każdego 

miesiąca, w którym Zleceniobiorca świadczył Usługę, 

2) Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, wystawi 

fakturę końcową na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia wskazaną 

w ust. 1 a sumą kwot wypłaconych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury częściowe, 

3) podstawą do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1) będą: 

a) złożone Zamawiającemu przez Zleceniobiorcę pisemne informacje o liczbie godzin 

świadczenia Usługi w miesiącu, którego dotyczy wystawiona faktura oraz 

b) pisemne potwierdzenie prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę 

reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych oraz koordynującą pracę Zleceniobiorcy, o której mowa w § 4 ust. 

5, bądź inną wskazaną przez Zamawiającego, 

4) podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie pisemne oświadczenie Zleceniobiorcy 

o prawidłowości wykonania robót objętych Umową o Roboty Budowlane, w tym robót 

zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne potwierdzenie 

prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę reprezentującą Zamawiającego 

w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych oraz koordynującą pracę 

Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust. 5, bądź inną 

wskazaną przez Zamawiającego. 

3. W przypadku świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem osoby trzeciej bądź 

osób trzecich, tak w części jak i w całości, Strony ustalają, iż zapłata wynagrodzenia należnego 

Zleceniobiorcy będzie płatna w oparciu o jedną wystawioną przez Zleceniobiorcę fakturę tj. 

fakturę końcową. Faktura końcowa wystawiona zostanie przez Zleceniobiorcę po dokonaniu 

odbioru końcowego robót objętych Umową o Roboty Budowlane (w tym robót zamiennych i 

dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4) i opiewać będzie na kwotę wskazaną w ust. 1. 

4. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3, będzie pisemne oświadczenie 

Zleceniobiorcy o prawidłowości wykonania robót objętych Umową o Roboty Budowlane, w tym 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095
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robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne potwierdzenie 

prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę reprezentującą Zamawiającego w 

sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych oraz koordynującą pracę 

Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust. 5, bądź inną wskazaną 

przez Zamawiającego.  

5. Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat 

Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie zobowiązany jest 

wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z podaniem jego adresu. 

6. Należność Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany na 

fakturze rachunek bankowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego. Termin płatności uważa 

się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej 

wymienionym terminie. 

7. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust. bezpośrednio wyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty 

faktury określonego jak w ust. bezpośrednio wyżej. 

 

Odstąpienie od Umowy  

§ 7. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie 

w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie. 

 

§ 8. 

1. W przypadku nienależytego świadczenia Usługi Zamawiający wezwie Zleceniobiorcę do 

zaprzestania jej wadliwego świadczenia. 

2. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się przez Zleceniobiorcę 

z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy z przyczyny, za którą Zleceniobiorca 

ponosi odpowiedzialności, a w szczególności w przypadku zawinionego nierealizowania przez 

Zleceniobiorcę lub wadliwego realizowania przez niego któregoś z obowiązków objętych 

Usługą, Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 
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30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę 

odstąpienia. W razie odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, Zamawiający jest zwolniony od zwrotów kosztów, które zostały poniesione przez 

Zleceniobiorcę w związku z realizacją Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

Kary umowne 

§ 9. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy następujących kar 

umownych: 

1) kary w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy z którejś z przyczyn wskazanych w § 8 ust. 2, 

2) kary w wysokości 500,- złotych za każdy przypadek zawinionego nierealizowania lub 

wadliwego realizowania przez Zleceniobiorcę któregoś z obowiązków objętych Umową, w 

tym Usługą – z wyłączeniem naruszeń wskazanych poniżej w pkt. 3), 

3) kary w wysokości 100,- złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu 

obowiązków wskazanych w § 3 ust. 10 pkt 9-10). 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy należnych od 

Zleceniobiorcy kar umownych oraz innych należności, w tym odszkodowań, wynikających 

z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone 

Zleceniobiorcy.  

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 10. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 11. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 
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Zmiany Umowy 

§ 12. 

1. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy w przypadkach w niej wskazanych, w tym w 

zakresie: 

1) zmiany danych teleadresowych, zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, zmiany osób 

reprezentujących firmę (Zamawiającego, Zleceniobiorcę), 

2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację zamówienia lub świadczenia Stron, 

3) zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej z powierzeniem wykonania innych niż 

określone w ofercie części zamówienia lub powierzenia wykonania części zamówienia, 

mimo iż w ofercie Zleceniobiorca nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu 

następujących reguł i warunków: 

a) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Zleceniobiorca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Zleceniobiorca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Zleceniobiorca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 

realizacji, Zleceniobiorca, na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art.25a ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia, 

o których mowa w rozdziale XIV ust.1 pkt 1-2 SIWZ potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy, 

c) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Zleceniobiorca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy, 

4) zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem, 

5) zmian będących następstwem ewentualnego rozwiązania umowy pomiędzy 

Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem przed ukończeniem 

tych robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy do zaistniałej 

sytuacji, w tym zastąpienia dotychczasowego wykonawcy robót innym wykonawcą, 

6) zmiany osoby / osób wskazanych w Umowie jako nadzorujących, w sytuacjach których 

nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w 
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szczególności w przypadkach zdarzeń losowych dotyczących tych osób lub w przypadku 

rozwiązania stosunku prawnego łączącego Stronę z tą osobą lub z powodu siły wyższej, 

pod warunkiem posiadania przez nową osobę stosownych uprawnień – na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest 

dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; 

7) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w 

przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami, 

8) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do 

wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących 

niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego, 

9) zmiany sposobu płatności dotyczące możliwości wprowadzenia faktury przejściowej – z 

wyłącznej inicjatywy Zamawiającego, 

10) zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania płatności na rzecz Zleceniobiorcy w 

związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

zamówienia lub zawarciem takiej umowy przez Zamawiającego w trakcie realizacji 

zamówienia. 

2. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawą 

– Prawo zamówień publicznych, w tym objętych art.144 ust.1 pkt 2-6 tej ustawy.  

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 13. 

1. Strony ustalają, że Zleceniobiorca wszelką korespondencję do Zamawiającego, w tym 

fakturę (faktury), będzie kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14. Zamawiający wszelką korespondencję do 

Zleceniobiorcy będzie kierował na adres: ______________________________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi 
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przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie 

doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej 

Stronie. 

§ 14. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zmawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.  

 

§ 15. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej 

ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wskazane jako załączniki. 

 

§ 16. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. W 

przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze względu 

na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 17. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa 

budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§18. 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla 

Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

Nr 1 - oferta Zleceniobiorcy, 

Nr 2 - kserokopia umowy PZD-ZP.262_____, 

Nr 3 - specyfikacja techniczna. 

 

Zamawiający:                                   Zleceniobiorca: 
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Załącznik nr 4 do siwz znak: PZD-ZP.261.1.2019 

UMOWA /wzór/ 

Nr ______________.2019, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu __________________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 

14, NIP 735-21-75-044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg 

w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej 

Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 

Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:  

_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

______________________________________, NIP _____________________, zwanym dalej 

Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

____________________________________________________________ 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze 

zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w trybie 

przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiającego pod numerem PZD-

ZP.261.1.2019. 

 

Przedmiot umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na 

rzecz i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających 

na realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna 

– Sidzina – Bystra – Łętownia w miejscowości Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – 

km 4+221, o symbolu ŁK. 

2. Szczegółowy zakres robót i wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót 

oraz obowiązków Wykonawcy, określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana 

dalej SIWZ, wraz z załącznikami w postaci: dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do 

SIWZ), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do 

SIWZ) oraz przedmiarów robót (załącznik nr 3 do SIWZ), odnosząca się do postępowania 

przetargowego przeprowadzonego przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.1.2019. 
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Zakres Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z 

wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objętej 

Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót od dnia zawarcia Umowy do dnia 15 sierpnia 

2019 r. 

2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu. 

3. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru Robót wraz ze złożeniem kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej, której kompletność i prawidłowość potwierdzona została przez 

ustanowionego przez Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej 

inspektorem nadzoru, pod warunkiem, iż Zamawiający nie odmówi przyjęcia zgłoszonych do 

odbioru robót. 

4. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie 

protokołu w przeciągu 20 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu) licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez 

Zamawiającego. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 3. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu 

sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu 

wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane 

materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od zawarcia Umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu zestawienia Robót–kosztorysu (obejmującego wszystkie wskaźniki 
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cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę dla ustalenia jego wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego Umową, z podziałem zestawienia Robót-kosztorysu odpowiadającym podziałowi 

określonemu w przedmiarach robót nr 1 i nr 2), a także opartego na podstawie tego 

zestawienia dokumentu w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego, pod rygorem 

zapłaty kary umownej, które to dokumenty po złożeniu stanowić będą kolejne załączniki do 

Umowy. 

 

§ 4. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Zamawiającego pod nr PZD-

ZP.261.1.2018, ofertą Wykonawcy złożoną we wspomnianym postępowaniu przetargowym, 

a także warunkami SIWZ wraz z załącznikami w postaci: dokumentacji projektowej 

(załącznik nr 1 do SIWZ), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

(załącznik nr 2 do SIWZ), przedmiarów robót (załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca 

oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. 

Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, 

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami 

technicznymi, uregulowaniami objętymi Umową (w tym objętymi załącznikami do Umowy). 

Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji 

Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w postaci w szczególności dziennika budowy. 

4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 

z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu. 

5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych 

warunków ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu objętego Robotami.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, jeżeli 

są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 

Wykonanie tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, 

z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 zdanie drugie Umowy. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia 

bez koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami, jak i w sposób 

niepowodujący innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, 

ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska. 

8. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony środowiska i 

bezpieczeństwa ruchu.  

9. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego 

z ich organizacją. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Badania kontrolne będą przeprowadzane na 

zlecenie i koszt Zamawiającego, z zastrzeżeniem zdania przedostatniego niniejszego ustępu. 

Wyniki badań, o których mowa wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi 

Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu), licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do 

prawidłowości tych wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, 

Zamawiający zleca powtórzenie badania wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu 

stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron 

wiążące. Koszty powtórzonych badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy 

wyniki powtórzonych badań wskażą na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych 

kosztów przez Wykonawcę nastąpi w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego 

z należnym Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzeniem, przy czym do dokonania 

potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy. 

11. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe na 

terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, dotyczące 

pracowników i innych osób przebywających na terenie budowy oraz za szkody polegające 

na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

12. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 
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13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu objętego Robotami 

materiałów z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu 

Robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

14. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 

koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Sposób i miejsce składowania materiałów 

pochodzących z rozbiórki, co do których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, 

pozostaje w gestii Wykonawcy. Koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. Za wszystkie szkody 

spowodowane nieprawidłowym składowaniem materiałów pochodzących z rozbiórki 

odpowiada Wykonawca. 

15. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

16. W ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną 

konieczną do prawidłowego wykonania Robót oraz ich odbioru. 

17. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac 

(robót) obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, 

koniecznych do przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli wspomniani 

inspektorzy zostali wskazani przez właścicieli, użytkowników bądź zarządców wspomnianych 

urządzeń. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego  

§ 6. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia 

objętego Umową), a także robót zamiennych w zakresie robót o wartości nieprzekraczającej 

20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia objętego Umową), 

jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej i jednocześnie ich wprowadzenie nie 

będzie stanowić istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej. Zakres robót 

zamiennych bądź dodatkowych określony zostanie odpowiednio w protokole konieczności 

robót dodatkowych bądź protokole konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez 

Strony. Roboty objęte dokumentacją projektową, a niewyszczególnione (lub 

wyszczególnione w mniejszym zakresie) w przedmiarach robót czy stanowiącym załącznik 

do Umowy zestawieniu Robót-kosztorysie, nie stanowią robót dodatkowych wykraczających 

poza zakres przedmiotu zamówienia. Realizacja robót objętych dokumentacją projektową, 
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które nie zostały ujęte (lub ujęte zostały w mniejszym zakresie) w przedmiarze robót czy 

stanowiącym załącznik do Umowy zestawieniu Robót-kosztorysie, nie stanowi zmiany 

przedmiotu Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy czy odrębnej umowy. 

2. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał wykonania określonych robót 

o wartości nieprzekraczającej 15% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne dla realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej 

i jednocześnie zmiana w tym zakresie nie będzie stanowić istotnego odstępstwa od 

dokumentacji projektowej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej i jednocześnie zmiana 

w tym zakresie nie będzie stanowić istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej. 

Zakres robót zaniechanych do wykonania określony zostanie w protokole konieczności robót 

zaniechanych, sporządzonym przez Strony. 

3. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do 

Umowy w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia 

zawarte w protokole konieczności robót dodatkowych. W aneksie tym określone zostanie 

w szczególności dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu 

w oparciu o zasady wskazane w ust. 4, o które zwiększone zostanie wynagrodzenie 

Wykonawcy określone Umową. Realizacja robót zamiennych nastąpi po zawarciu przez 

Strony stosownego aneksu do Umowy w terminie wskazanym na piśmie przez 

Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności robót zamiennych. 

W aneksie tym Strony dokonają w oparciu kosztorys, o którym mowa w zdaniu następnym, 

odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

Umową w związku z realizacją robót zamiennych, o ile będzie zachodzić różnica pomiędzy 

wartością robót zamiennych a podstawowych. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi 

kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy wartością robót 

podstawowych ujętą w stanowiącym załącznik do Umowy zestawieniu Robót–kosztorysie a 

wartością robót zamiennych, ustaloną na zasadach wskazanych w ust. 4 i określoną w 

kosztorysie różnicowym. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, stosowny aneks do Umowy dot. realizacji robót 

dodatkowych lub aneks do Umowy dot. realizacji robót zamiennych, w oparciu o ustalenia 

wynikające z protokołów konieczności jak wyżej. Sporządzenie kosztorysów, o których mowa 

w niniejszym ustępie, w tym koszty ich sporządzenia, obciąża Wykonawcę. 

4. Wartość robót zamiennych lub dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 
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1) jeżeli roboty zamienne lub dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w zestawieniu Robót-

kosztorysie stanowiącym załącznik do Umowy, ceny jednostkowe określone w tym 

zestawieniu będą podstawą do wyliczenia wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty zamienne lub dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w zestawieniu 

Robót-kosztorysie stanowiącym załącznik do Umowy, Wykonawca przedłoży do 

akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie kalkulację szczegółową cen 

jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od 

określonych w zestawieniu Robót-kosztorysie stanowiącym załącznik do Umowy, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone we wspomnianym 

zestawieniu – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 

publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 

(KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, 

według innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen 

obowiązujących na rynku w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 2), Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt. 2). 

5. W oparciu o protokół konieczności, o którym mowa w ust. 2, Strony zawrą stosowny aneks 

do Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Od chwili sporządzenia 

wspomnianego protokołu Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do wykonania 

robót zaniechanych, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie odpowiednio 

pomniejszone o wartość robót zaniechanych, ustaloną w oparciu o ilości robót zaniechanych 

i ich ceny jednostkowe ujęte w załączniku do Umowy w postaci zestawienia Robót–

kosztorysu, przy czym pomniejszenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

Umową (wartość pierwotna) nie może przekroczyć 12% tego wynagrodzenia. W związku z 

zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania 

wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót zaniechanych. 

6. Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 
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Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 7 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne 

(tzw. pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem robót objętych zamówieniem 

wskazanych w załączonych do SIWZ przedmiarach robót, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.917 ze zm.), za wyjątkiem takich 

czynności jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów 

budowlanych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na 

podstawie umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust.1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót objętych Umową. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji zamówienia, wskazane 

poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, przy czym 

oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu,  



 
 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie  

Strona 9 z 28 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wymienione w pkt. 1 oświadczenie Wykonawcy 

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony), przy czym kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1000), tj. w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych 

szczególnych czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji), z tym że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), przy czym imię i nazwisko pracownika 

nie podlega anonimizacji. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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7. Działania Wykonawcy i Zamawiającego związane z realizacją postanowień niniejszego 

paragrafu nie mogą naruszać rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

 

Podwykonawstwo 

§ 8. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego 

zakresu robót, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu przetargowym 

przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.1.2019, tj. za 

wyjątkiem zakresu robót obejmującego _______________________________. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy 

przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, 

w oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, 

winno być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia objętego Umową, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo nie później niż 14 dni 

przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) 

jak również umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są 

roboty budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy o 

podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakresu robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), przy czym zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wskazanego przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie złożonej w postępowaniu, 

a także sposób ich realizacji, zastosowane materiały, przy czym wspomniane elementy 
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treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z 

zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiałami, określonymi 

w umowie z Zamawiającym,  

2) termin (terminy) realizacji zamówienia, przy czym termin (terminy) ten nie może 

przekraczać terminu (terminów) realizacji zamówienia określonego w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialności 

za te wady nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady robót 

budowlanych wobec Zamawiającego na podstawie rękojmi i gwarancji, 

4) wskazanie wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za 

wykonanie danego zakresu robót budowlanych, przy czym wynagrodzenie 

podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe 

od wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, 

określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartość jednostkowej ceny 

realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji 

kosztorysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie 

może być wyższa od wartości tej pozycji określonej w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z 

zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ani uniemożliwiać 

realizacji tej umowy.  

6. Brak spełnienia wskazanych w ust.4-5 wymagań w projekcie jak i umowie o 

podwykonawstwo skutkować będzie odpowiednio zgłoszeniem przez Zamawiającego 

zastrzeżeń bądź sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do 

akceptacji projektu czy umowy o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej 

zastrzeżenia do przedłożonego mu projektu wspomnianej umowy, gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.4-5, 
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2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa 

w ust. 7, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy 

o podwykonawstwo. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

7 dni od dnia jej zawarcia.  

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 10, uważa się 

za akceptację przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie o którym mowa 

w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 

złotych. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy 

o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umów zawieranych z dalszymi 

podwykonawcami i zmian tych umów, stosuje się zasady wskazane w ust. 2-12. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach 

i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
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przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym ustępie, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego 

złożone Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane 

przez podwykonawcę, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań 

podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za 

własne działania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt 

nadzór i koordynację prac podwykonawców. 

18. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

19. Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robót, za których wykonanie po dokonanym 

przez Strony odbiorze częściowym bądź końcowym, uprawniony będzie do wystawienia 

faktury na Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne 

dowody, w tym dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia każdemu 

podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty 

(względnie usługi lub dostawy). Dowodami tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą względnie podwykonawcą a dalszym podwykonawcą (a w przypadku 

podwykonawcy usług lub dostaw – protokół odbioru usług lub dostaw), sporządzony 

przed dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do 

odbioru częściowego bądź końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru 

robót (względnie usług lub dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót 
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budowlanych (względnie zakres usług lub dostaw) wykonanych przez podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (lub rachunek) pochodząca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

(w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym 

poświadczenie to winno zawierać datę dokonania tego poświadczenia), wystawiona na 

Wykonawcę (względnie jego podwykonawcę) z tytułu robót budowlanych (względnie z 

tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – w przypadku podwykonawcy usług lub 

dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją inwestycji objętej Umową, wraz 

z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale), 

podpisanym przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania składającego 

oświadczenie, iż otrzymał on w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji 

wykonanych robót (względnie z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – w 

przypadku podwykonawcy usług lub dostaw) i nie posiada on z tego tytułu żadnych 

wierzytelności wobec Wykonawcy (względnie jego podwykonawcy) objętych Umową, 

przy czym oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury 

(faktur), względnie rachunku (rachunków), na której (których) ujęte zostały kwoty 

ujęte w oświadczeniu, 

3) na żądanie Zamawiającego – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (w terminie przez 

niego wskazanym) poświadczone za zgodność z oryginałem (i opatrzone datą dokonania 

tego poświadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewów) należności 

wynikających z faktury (faktur), o której (których) mowa w pkt. 2) lub inne 

potwierdzenie zapłaty ww. należności na rzecz podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy). 

20. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 19 pkt 1), Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej (odpowiednio 

częściowy operat kolaudacyjny lub operat kolaudacyjny). Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu fakturę (lub rachunek), o której mowa w ust. 19 pkt 2), wraz ze złożoną 

Zamawiającemu fakturą wystawioną przez Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu 

wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 19 

pkt 2), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty 

dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego z 

tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. 

21. Zamawiający żąda aby Wykonawca najpóźniej przed przekazaniem placu budowy podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi, zaangażowanych w zamówienie, o ile są już znane. 
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22. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w ust. 21, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 9. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego w wysokości kwoty podanej przez 

Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto __________ złotych (słownie złotych: 

____________), a netto __________ zł (słownie złotych: ____________). Wynagrodzenie 

to jest niezmienne i nie może ulec zmianie za wyjątkiem przypadków określonych w SIWZ i 

Umowie. 

2. Zmiana stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania Umowy nie ma wpływu 

na wysokość wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania roszczeń 

o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu podwyższenia stawki podatku od towarów i usług. 

3. Wynagrodzenie za wykonane Roboty jest jest współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

§ 10. 

1. Za wykonane Roboty strony rozliczą się za pomocą wyłącznie dwóch faktur, tj. jednej faktury 

przejściowej i jednej faktury końcowej, wystawionych przez Wykonawcę za wykonanie 

poszczególnych etapów prac określonych harmonogramem rzeczowo- finansowym 

stanowiącym załącznik do Umowy. Faktury, o których mowa w zdaniu pierwszym zostaną 

wystawione przez Wykonawcę w 2019 roku. 

2. Faktura przejściowa wystawiona zostanie po zrealizowaniu przez Wykonawcę Robót w 

zakresie określonym do wykonania do dnia 20 maja 2019 roku w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy. Podstawą do wystawienia tej faktury będzie 

protokół odbioru częściowego wykonanych Robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

podpisany przez strony po zrealizowaniu wspomnianych Robót. Wynagrodzenie ujęte na 

fakturze przejściowej będzie odpowiadało procentowej wartości wykonanych Robót 

określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie protokół odbioru 

końcowego wykonanych Robót, podpisany przez Strony.  
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4. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, tak przejściowej jak i końcowej, 

uregulowana zostanie przez Zamawiającego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez 

Zamawiającego i pod warunkiem dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

określonych w §8 ust.19 Umowy dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w §8 

ust.16 Umowy, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na wystawionej 

fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Termin 

płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

5. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o którym mowa 

w §8 ust.16 Umowy, Zamawiający do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych 

dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia w wysokości, 

która równa jest kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 

6. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust.4, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego 

jak w ust.4. 

 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy  

§ 11. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający 

niezwłocznie po ustanowieniu inspektora nadzoru zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub za 

pomocą poczty elektronicznej o osobie ustanowionego inspektora nadzoru. 

2. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych 

w Umowie i przepisach odrębnych. 

3. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków 

wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy 

z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną 

zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać 

polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor 

nadzoru potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego 

w sytuacji jak wyżej, w ciągu 24 godzin. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

6. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w osobie _____________. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego (w tym 

inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 godzin, w naradach koordynacyjnych i 

technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do uczestnictwa w ustalonych 

odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach i odbiorach technicznych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie ustanowić kierownika 

robót branży teletechnicznej. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

Prawo budowlane, oraz do udostępnienia danych i informacji tą ustawą wymaganych. 

 

§ 12. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie się 

kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem 

Umowy. 

 

Odbiór robót 

§ 13. 

1. Wykonane Roboty odebrane zostaną w oparciu o wyłącznie jeden protokół odbioru 

częściowego robót oraz protokół odbioru końcowego robót. Protokół odbioru częściowego 

zostanie sporządzony po wykonaniu Robót w zakresie określonym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy. Protokół odbioru końcowego 

zostanie sporządzony po wykonaniu wszystkich Robót.  

2. Strony ustalają, iż Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego 

Robót w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo- finansowym stanowiącym 

załącznik do Umowy tj. do dnia 20 maja 2019 roku, przy czym zakres zgłoszonych przez 

Wykonawcę do odbioru Robót w tej dacie nie może być mniejszy od określonego we 

wspomnianym harmonogramie rzeczowo-finansowym, pod rygorem odmowy ich odbioru 

przez Zamawiającego (a tym samym uznania, że Roboty nie zostały skutecznie zgłoszone 

do częściowego odbioru). Strony ustalają, iż gotowość do odbioru końcowego Robót 
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Wykonawca zgłosi w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo- finansowym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do częściowego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

odbiorowej (częściowy operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość 

stwierdzona została przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, obejmującej w szczególności: 

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 

2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

3) protokół (protokoły), o którym mowa w § 8 ust. 19 pkt 1 Umowy, 

4) sporządzone przez Wykonawcę zestawienie rzeczowo-finansowe określające ilość 

i wartość robót w nim ujętych, objętych zgłoszeniem jako wykonanych. 

4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie poza dokumentem wskazanym w ust.3 

kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny), której 

kompletność i prawidłowość stwierdzona została przez inspektora nadzoru, pozwalającej na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, obejmującej w szczególności: 

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 

2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

3) protokół (protokoły), o którym mowa w § 8 ust. 19 pkt 1) Umowy,  

4) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 

5. Strony przystąpią do częściowego jak i końcowego odbioru jakościowego i ilościowego 

zgłoszonych do odbioru Robót w przeciągu 10 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego 

Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia 

Robót określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych 

wad i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć Roboty 

z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu 
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przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez 

Wykonawcę, 

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad 

istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku czynności 

odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

7. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem zleconych Robót ponosi 

Wykonawca. 

8. Zamawiający sporządza protokoły odbioru częściowego jak i końcowego robót, które 

podpisują Strony. 

9. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, określonego w dokumencie 

gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na piśmie przez 

Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji 

niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie przystąpi do odbioru 

ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Obiór ostateczny (gwarancyjny) Robót nastąpi 

protokolarnie. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 14. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane 

roboty objęte Umową.  

2. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji, który został określony w dokumencie 

gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 

dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie ustalonym 

przez Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez 

Zamawiającego. 

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym 

mu z tytułu rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem 

biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu 
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jest data potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres rękojmi 

lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady.  

 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

§ 15. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie 

w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie. 

 

§ 16. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym 

uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie 

Robót przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. 

Wszelkie koszty związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego 

ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) 

lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich terminowe 

zakończenie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 2 dni roboczych 

(dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty przekazania mu 

terenu budowy, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

należności na sumę większą niż 5% wartości Umowy na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty 

w sposób niezgodny z Umową pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu ich 

wykonywania. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, 

w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2 

stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 

i 2, Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres 

wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów 

i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Kary umowne 

§ 17. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 20 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy z jednej z przyczyn wskazanych w § 16 ust. 2 pkt 3-6) 

Umowy, a także gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w przypadku wskazanym w § 13 

ust. 6 pkt 2) Umowy, 

2) 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu zestawienia 

Robót-kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, o których mowa w § 3 ust. 

5 Umowy, w terminie określonym we wspomnianym przepisie, a także ponadto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do odbioru częściowego 

Robót w zakresie i w terminie wskazanych w § 13 ust. 2 zd. 1 Umowy, 

3) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót, a także za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu na zasadach określonych Umową aneksu (aneksów) 

do Umowy wskazanych w § 6 ust. 3 i ust. 5 Umowy w terminach wskazanych w tych 

przepisach, jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od 

Zamawiającego terenu budowy,  

4) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy - za każdy dzień 

przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada Wykonawca, 
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5) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, jak również za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od dnia następnego od 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

6) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy – za każdy 

przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej 

zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy otrzymał wezwanie od 

Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 godzin, a także za 

każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu 

odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym 

w ustalonych terminie i miejscu, 

7) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 16 

Umowy, 

8) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

9) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

10) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 7 ust.4 Umowy w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 7 ust.1 Umowy, 

11)  0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 7 ust.1 Umowy. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-11) nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy. 
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3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 

pkt 2-9) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy 

w drodze odstąpienia w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie 

Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za 

dokonane z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy należnych od 

Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, w tym odszkodowań, wynikających 

z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone 

Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 18. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 19. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 20. 

1. Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy w przypadkach w niej wskazanych, w tym w 

zakresie: 

1) zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany osób reprezentujących firmę 

(Zamawiającego, Wykonawcę) – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy; 

2) zmiany osoby / osób wskazanych w umowie jako kierujących lub nadzorujących Roboty, 

w sytuacjach których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia, w szczególności w przypadkach zdarzeń losowych dotyczących 

tych osób lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego łączącego Stronę z tą osobą 

lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania przez nową osobę stosownych 

uprawnień – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek 

Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; 
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3) zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej z powierzeniem wykonania innych niż 

określone w §8 ust.1 Umowy części zamówienia lub powierzenia wykonania części 

zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy 

uwzględnieniu następujących reguł i warunków: 

a) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie 

realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, o 

którym mowa w art.25a ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia, 

o których mowa w rozdziale XIV ust.1 pkt 1-2 SIWZ potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy, 

c) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy; 

4) zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 

takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w 

sytuacji: 

a) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) na 

żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie 

uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin, 

b) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie dłużej niż 48 godzin, uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac 

określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych 

warunków atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach 

atmosferycznych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy, 

c) wystąpienia temperatury powietrza niepozwalającej na realizację przedmiotu Umowy 

(w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych 

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
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d) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek 

Zamawiającego, 

e) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, 

gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 

f) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji 

technicznej, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 

g) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji technicznej, jeżeli 

nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 72 godzin od daty 

powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego, 

h) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny 

(przyczyn) niezależnych od Wykonawcy, 

i) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców 

uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

j) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

k) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i 

dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie 

zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także 

innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych,  

l) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 

m) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami, 

n) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np. linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania 

przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

o) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) bądź 

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) przez 

uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

5) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 
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b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach czy 

dokumentacji technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w specyfikacjach i dokumentacji technicznej, 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w specyfikacjach i 

dokumentacji technicznej, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie 

zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także 

innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia 

tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze 

względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, 

i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, w granicach i na zasadach określonych ustawą - Prawo budowlane, 

których konieczność dokonania wskazana został przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie 

powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub 

warunków pozwolenia na budowę, 

6) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do 

wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących 

niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących robót 

ziemnych, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, 
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obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej organizacji 

ruchu, urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym 

obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu 

Umowy, wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu Umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty 

mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności 

formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość 

niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy; 

7) zmiany sposobu płatności dotyczące możliwości wprowadzenia dodatkowej faktury 

przejściowej lub zmiany ilości faktur przejściowych, a także zmiany w zakresie ilości 

odbiorów częściowych Robót – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego, 

8) zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy 

w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

zamówienia lub zawarciem takiej umowy przez Zamawiającego w trakcie realizacji 

zamówienia, 

9) zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego w przypadku: 

a) wystąpienia jednej z okoliczności dokonania, o której mowa w pkt 3-8, 

b) dokonania jednej ze zmian, o której mowa w pkt 3-8, 

c) zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych, 

d) zaniechania wykonania części Robót. 

2. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawą 

– Prawo zamówień publicznych, w tym objętych art.144 ust.1 pkt 2-6 tej ustawy. W zakresie 

zmian przewidzianych w ustawie wskazanej w zdaniu poprzednim, związanych z realizacją 

robót dodatkowych bądź zamiennych, stosuje się postanowienia §6 ust. 3-4 Umowy. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 21. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego, w tym fakturę 

(faktury), będzie kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 

Nowy Targ, ul. Szpitalna 14. Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie 

kierował na adres: ____________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi 

przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie 
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doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej 

Stronie. 

 

§ 22. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zamawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.  

 

§ 23. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej 

ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

§ 24. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 25. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa 

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 26. 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla 

Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1. dokument gwarancyjny, 

2. harmonogram rzeczowo- finansowy – od chwili przedłożenia go Zamawiającemu przez 

Wykonawcę, 

3. zestawienie Robót–kosztorys (obejmujące wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez 

Wykonawcę dla ustalenia jego wynagrodzenia ryczałtowego określonego Umową) – od chwili 

przedłożenia go Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

 

Zamawiający:                              Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 do umowy nr : ______ 

 
DOKUMENT GWARANCYJNY  

z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra 

– Łętownia w miejscowości Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – km 4+221 

1.                                 ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy 

i zgodnie z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,  

ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), 

o którym mowa w § 1 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie 

z okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być 

krótszy niż 5 lat/ licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: od dnia 

__________ do ________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie 

gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni 

od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarnie 

skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 

usuwaniu wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych 

w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia innemu 

podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. 

6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki 

niniejszej gwarancji.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy 

Umowy i kodeksu cywilnego.  
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8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 .......................................................... 

                       Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do umowy nr: _______ 

Harmonogram rzeczowo- finansowy 

realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w miejscowości 

Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – km 4+221 

lp. Zakres rzeczowy Wartość brutto 
Procentowy udział robót przewidzianych realizacji 

do 20 maja 2019 r. do 15 sierpnia 2019 r. 

A Roboty budowlane wskazane w Przedmiarze nr 1 

1 Wymagania ogólne   100% XX 

2 Roboty przygotowawcze   53% 47% 

3 Roboty ziemne   100% XX 

4 Odwodnienie korpusu drogowego   100% XX 

5 Podbudowy   XX 100% 

6 Nawierzchnie   XX 100% 

7 Roboty wykończeniowe   XX 100% 

8 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu   XX 100% 

9 Elementy ulic   XX 100% 

10 Inne roboty   XX 100% 

Suma A  XX XX 

B Roboty budowlane wskazane w Przedmiarze nr 2 

1 Odwodnienie korpusu drogowego   100% XX 

2 Podbudowy   XX 100% 

3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu   XX 100% 

Suma B  XX XX 

Razem (suma A + suma B)  XX XX 

 



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 

w Nowym Targu 
JEDNOSTKA  ORGANIZACYJNA  POWIATU NOWOTARSKIEGO 

 

u l .  S z p i t a l n a  1 4 ,  3 4 - 4 0 0  N o w y  T a r g       tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88        e-mail: pzd@nowotarski.pl 

Specyfikacja Techniczna  

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego: 

 

w ramach zadania inwestycyjnego: 

pn.: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w miejscowości 

Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – km 4+221”. 

1. Przedmiot zamówienia. 

Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie 

nadzorowania, kontroli i rozliczania wykonywania robót budowlanych realizowanych w ramach w/w 

zadania inwestycyjnego, zwanej dalej Usługą.  

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone ma być w specjalnościach: 

1) Inżynieryjnej 

 – drogowej, 

2) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, 

-  telekomunikacyjnych, 

 

Inwestor dopuszcza pełnienie funkcji inspektora nadzoru przez jedną osobę w maksymalnie dwóch 

różnych specjalnościach, przy odpowiednich kwalifikacjach. 

 

Szczegółowy zakres rzeczowy w/w robót budowlanych objętych zadaniem inwestycyjnym pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677K Zubrzyca Górna – Sidzina – Bystra – Łętownia w 

miejscowości Zubrzyca Górna odc. km 3+045 – km 4+221”, określony został w umowie z 

Wykonawcą tych robót, zwanej dalej Umową o Roboty Budowlane, SIWZ w zakresie robót budowlanych 

oraz dokumentacji wykonawczej, w tym w warunkach technicznych prowadzenia i odbioru robót. 

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia. 

W ramach świadczonej Usługi Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać obowiązki określone 

w ustawie Prawo budowlane, przy wykorzystaniu m.in. uprawnień przewidzianych tą ustawą, obowiązki 

(w zakresie wykonywania i dokumentacji robót budowlanych) wynikające z zawartych przez PZD umów 

o dofinansowanie zadań, a w szczególności w ramach świadczonej Usługi Zleceniobiorca zobowiązany jest 

do: 

1) reprezentowania PZD na budowie obejmującej roboty realizowane przez Wykonawcę poprzez 

sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z Umową o Roboty Budowlane zawartą z Wykonawcą, 

dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzania jakości wykonywanych przez Wykonawców robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) udziału w przekazaniu terenu budowy, na którym Wykonawca będzie realizował roboty w ramach 

Umowy o Roboty Budowlane, 

4) sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w tym robót 

ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych, 

5) przygotowania i udziału w czynnościach odbioru końcowego wykonanego przez Wykonawców obiektu 

budowlanego i przekazania go do użytkowania, 

6) potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót i Podwykonawców oraz 

potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a także na żądanie PZD, kontrolowania rozliczeń budowy 

(robót) od strony ilościowej, tzn. w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez 

Wykonawcę, z tym co rzeczywiście zostało wykonane, 
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7) czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawcę i Podwykonawców robót zgodnie z Umową 

o Roboty Budowlane, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej, 

8) codziennego sporządzania na piśmie tzw. sprawozdań dziennych dot. robót realizowanych w ramach 

Umowy o Roboty Budowlane, obejmujących informacje wskazane we wzorze sprawozdania 

dziennego stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji, w tym informacje dot.: dnia (data 

dzienna) objętego sporządzonym sprawozdaniem, postępu realizowanych robót i ich rodzaju, ilości 

osób realizujących roboty oraz ilości i rodzaju sprzętu zaangażowanego przy ich realizacji, terminów 

zw. z rozpoczęciem i zakończeniem danego etapu robót, warunków pogodowych panujących w dniu 

objętym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych okoliczności związanych 

z realizacją robót mających w szczególności wpływ na ich realizację, a także czasu pobytu 

Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w związku z realizacją Usługi, 

9) przesyłania drogą elektroniczną sporządzonych sprawozdań dziennych do PZD po zakończeniu 

każdego tygodnia, którego dotyczą sprawozdania, w terminie do środy w tygodniu przypadającym po 

tygodniu objętym wspomnianymi sprawozdaniami, a także przekazania PZD wszystkich sprawozdań 

dot. robót (sporządzonych na piśmie) po zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę w terminie 

wskazanym przez PZD, 

10) dokumentowania na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) zdjęciami postępu realizowanych robót 

w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjęć PZD na nośniku elektronicznym 

po zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez PZD, przy czym 

zdjęcia te winny być ujęte w porządku chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadających 

danemu miesiącowi kalendarzowemu, 

11) niezwłocznego zawiadamiania PZD o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 

w stosunku do robót objętych Umową o Roboty Budowlane, 

12) bieżącego rozwiązywania problemów technicznych związanych z robotami realizowanymi przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

13) przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek PZD oraz informowania PZD o wszystkich 

zdarzeniach mających wpływ na realizację Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzeżonych 

uchybieniach w realizacji robót budowlanych, 

14) uczestniczenia na wezwanie PZD w naradach koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez 

PZD, przy czym w naradach tych uczestniczyć będzie zamiast Zleceniobiorcy osoba pełniąca funkcję 

koordynatora, o ile funkcji tej nie pełni Zleceniobiorca, a na żądanie PZD również osoby realizujące 

Usługę z ramienia Zleceniobiorcy (osoby pełniące funkcje inspektora nadzoru w zakresie branż 

wskazanych powyżej), 

15) stawiennictwa na każde wezwanie PZD na terenie budowy objętym robotami realizowanymi przez 

Wykonawcę, 

16) uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie PZD w odbiorach gwarancyjnych robót 

zrealizowanych przez Wykonawcę, 

17) w zakresie badań wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych: 

- zatwierdzania w oparciu o obowiązujące przepisy oraz dokumentację techniczną (w szczególności 

specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót) planu badań, w którym wskazana zostanie 

ilość i zakres tych badań, 

- protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań przy udziale kierownika budowy, 

18) w zakresie badań sprawdzających wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot (wykonujący 

na podstawie odrębnej umowy) opinię technologiczną, 

- określenia w uzgodnieniu z osobą wskazaną przez PZD zakresu i terminu realizacji badań 

sprawdzających, w tym zakresu opinii technologicznej, 

- protokolarnego pobierania w terenie materiałów do w/w badań i opinii, przy udziale: kierownika 

budowy, osoby wskazanej przez PZD oraz przedstawiciela podmiotu wykonującego opinię 

technologiczną (w przypadku materiałów służących do wykonania opinii technologicznej), przy 
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czym pobieranie materiałów wymagające użycia wiertnicy, będzie dokonywane przez 

Zleceniobiorcę z wykorzystaniem wiertnicy i pracowników PZD, po uprzednim uzgodnieniu 

z osobą wskazaną przez PZD, 

- wykonywania badań sprawdzających nie ujętych w opinii technologicznej i pisemnego 

potwierdzania ich wykonania, 

- sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej 

na protokole odbioru opinii technologicznej, 

19) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji powykonawczej 

(operatu kolaudacyjnego) sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Umową o Roboty 

Budowlane, 

20) w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne, dodatkowe) 

dokonywania każdorazowo aktualizacji przedmiaru robót oraz tabeli elementów rozliczeniowych 

stanowiących załączniki do Umowy o Roboty Budowlane, 

21) współdziałania z PZD w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek współfinansujących oraz 

monitorujących realizację realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

22) sporządzaniu lub zatwierdzaniu innej dokumentacji w zakresie realizacji robót budowlanych, (jeżeli 

PZD jest zobowiązany do ich przedstawienia jednostkom współfinansującym lub monitorującym) 

w terminach umożliwiających ich prawidłowe złożenie. 

 

3. Termin realizacji całości zadania. 

Usługa realizowana będzie przez Zleceniobiorcę w okresie wykonywania robót budowlanych przez 

Wykonawcę, jednakże w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane roboty oraz okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady tych robót, Zleceniobiorca zobowiązany jest do 

brania udziału we wszystkich przeglądach oraz stawiania się każdorazowo na pisemne wezwanie PZD. 

 

4. Płatność. 

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne na zasadach i warunkach określonych w umowie zawartej ze 

Zleceniobiorcą. 

 

5 Szczegółowe rozwiązania organizacyjne. 

1) Zleceniobiorca może wykonywać swoje zobowiązania osobiście lub poprzez osoby pełniące funkcje 

inspektora nadzoru dla poszczególnych specjalności. Zleceniobiorca lub w/w osoby mają posiadać 

stosowne uprawnienia oraz niezbędną wiedzę do świadczenia Usług. 

2) Zleceniobiorca w terminie 4 dni od dnia zawarcia umowy z PZD przedstawi listę osób pełniących 

obowiązki inspektora nadzoru dla poszczególnych specjalności oraz wskaże Koordynatora będącego 

osobą upoważnioną do kontaktu z PZD. 

3) Osoba pełniąca obowiązki inspektora w poszczególnych branżach zobowiązana jest do obecności na 

budowie podczas wykonywania prac w tych branżach przez okres konieczny do zapewnienia 

prawidłowego świadczenia zamówienia . 

4) Koordynator (oraz w razie konieczności osoby pełniące funkcje inspektora nadzoru) uczestniczą 

w naradach wyznaczanych nie później niż 24 godziny przed spotkaniem, pisemnie lub ustnie lub za 

pośrednictwem telefonu przez osobę wyznaczoną do reprezentowania PZD lub innego pracownika 

PZD. 

5) Koordynator jest stale dostępny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 18:00 pod podanym 

przez Zleceniobiorcę nr telefonu. 

 

Załączniki: 

- wzór sprawozdania dziennego dot. robót realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane. 



ILOŚĆ PRA-
ILOŚĆ COWNIKÓW

UWAGI:

SPRAWOZDANIE DZIENNE ROBÓT BUDOWLANYCH 
NAZWA "

" ZADANIA:

DATA:

INSPEKTOR

ETAP ROBÓT WG 
HARMONOGRAMU

POGODA:
TEMPERATURA OPADY ZACHMURZENIE

SPRZĘT
RODZAJ SPRZĘTU

lp. RODZAJ WYKONYWANYCH  ROBÓT

∑

czas pobytu na budowie 
inspektora nadz.

podpis insp . nadzoru

1.

2.

3.

4.

6.

…………………………….

5.




